



महाराष्ट्र शासन

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा)

राज्य प्रकल्प संचालनालय,

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

युनिट क्र. 2, 18 वा माळा, जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर - 1, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई - 400005

E-mail Id- spdrusamah@gmail.com

Tel- 022-45169552



पीएम-उषा प्रकल्प आढावा बैठक (डीपीआर नुसार प्रत्येक उपक्रमाची स्थिती भरा.)

विद्ययापीठमहोदयनाथजी.आय.ई.आय. वित्तयाचे नाव: Shree Maharani Tarabai Govt college of Education, Kolhapur.
घटकाचे नाव: RUSA 2.0

संदर्भक्रमाची तारीख: 23/04/2025

अ. नवीन बांधकाम: (डीपीआरनुसार या शीर्षकाखाली एकूण मंजूर रक्कम)

अनु.क्र.	बांधकाम	डीपीआर नुसार मंजूर रक्कम	तांत्रिक मंजूरी	प्रशासकीय मान्यता	निविदा जारी झाली आहे किवा नाही	निविदा जारी करण्याची तारीख / निविदा जारी करण्याची अपेक्षित तारीख	कामाचा आदेश जारी झाला आहे किवा नाही	कामाचा आदेश जारी करण्याची तारीख	काम प्रत्यक्षात सुरु झाले आहे का ? (जर हो, तर सद्यस्थिती)	आवर्धन झालेला खर्च (रुपयानुसार)	सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नवीन बांधकाम	95.46 Lakh	आहे	आहे	आहे	30-01-2023	आहे	16-03-2023	पूर्ण	95.46 Lakh	सर्वजनिक बांधकाम विभाग कोल्हापूर अतिम उपयोजिता प्रमाणपत्र अपाप्त

4	VC System	1	50000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो
5	LED TV	2	127000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो
6	CCTV Camera	28	130400	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	20-12-2023	आहे	हो
7	Computers	34	1697892	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	30-11-2023	आहे	हो
8	Nikon Camera	1	44000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो
9	Barcode Printer Machine	1	12000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	12-12-2023	आहे	हो
10	Barcode Scanner	2	5238	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	12-12-2023	आहे	हो
11	Godrej Book case	8	278860	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	09-08-2024	आहे	हो
12	Godrej Interio library chair	20	129000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	06-09-2024	आहे	हो
13	Eureca Forbes Vacuum Cleaner	1	6650	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	02-08-2024	आहे	हो
14	News paper stand	1	6000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	21-12-2023	आहे	हो
15	Infilinet soul software	1	80000	आहे	आहे	कंपनी कझन खरेदी	हो	09-10-2023	आहे	हो
16	EPABX	1	30000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	20-12-2023	आहे	हो
17	Printer	1	66900	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	30-11-2023	आहे	हो
18	Air Conditioner 1.5 Ton	1	37997	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	04-01-2024	आहे	हो
19	Spiral Binding machine	1	2849	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	10-11-2023	आहे	हो
20	Printer	6	96000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	30-11-2023	आहे	हो
21	Acceptable Sanitary Napkin	1	20000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	06-12-2023	आहे	हो
22	Wall Mountable RO+UV/Uf+TDS Water Purifier	2	50000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	12-12-2023	आहे	हो
23	Induction Stove	1	4044	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	12-10-2023	आहे	हो
24	Revolving stool	2	10000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	20-12-2023	आहे	हो
25	Drawing board canvas	10	3400	आहे	आहे	स्टेशनरी स्टोर्स मधून खरेदी	हो	04-07-2024	आहे	हो
26	Aluminium Ladder	2	4500	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	04-01-2024	आहे	हो
27	White board	4	26824	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	25-11-2023	आहे	हो
28	Three seater stainless steel waiting area visitor chair	3	29997	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	20-12-2023	आहे	हो
29	Table and chair	56	828000	आहे	आहे	कारागृहात्मकून खरेदी	हो	05-12-2024	आहे	हो
30	Library books	As per list	79253	आहे	आहे	कोटेशन पद्धतीने खरेदी	हो	09-10-2023	आहे	हो
31	Music	As per list	93741	आहे	आहे	कोटेशन पद्धतीने खरेदी	हो	12-12-2023	आहे	हो

62.72 Lakh

0.05 Lakh

इ. नूतनीकरण/सधारणा: (डीपीआरनुसार या शीर्षकाखाली एकूण मंजूर रक्कम)											
अनु.क्र.	नूतनीकरण / अदयावतीकरण*	डीपीआर नुसार मंजूर रक्कम	तांत्रिक मंजूरी	प्रशासकीय मान्यता	निविदा जारी झाली आहे किंवा नाही	निविदा जारी करण्याची तारीख / निविदा जारी करण्याची अपेक्षित तारीख	कामाचा आदेश जारी झाला आहे का	कामाचा आदेश जारी करण्याची तारीख /	काम प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे का (जर हो, तर सद्यस्थिती)	आजपर्यंत झालेला खर्च (रुपयाने)	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नूतनीकरण	41.77 lakh	आहे	आहे	आहे	31-01-2022	आहे	10-02-2022	पूर्ण	41.77 lakh	सर्वजनिक बांधकाम विभाग कोल्हापूर अंतिम उपयोजिता प्रमाणपत्र अप्राप्त

* प्रत्येक वस्तूची डीपीआर नुसार यादी करा.

क. उपकरणे: (डीपीआरनुसार या शीर्षकाखाली एकूण मंजूर रक्कम)												
अनु.क्र.	उपकरणाचे नाव*	नवा	डीपीआर नुसार मंजूर रक्कम	तांत्रिक मंजूरी	प्रशासकीय मान्यता	जेम मध्ये खरेदी प्रक्रिया केली आहे की ई-निविदा जारी केली आहे	जेम मध्ये किंवा ई-निविदा मध्ये खरेदी आदेश जारी केला आहे का ? (हो/नाही)	खरेदी ऑर्डर जारी करण्याची तारीख (जेम मध्ये /ई-निविदा)	उपकरण खरेदीची पावती	उपकरणांची स्थापना आणि वापर सुरू झाला का? (हो/नाही)	आजपर्यंत केलेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	INTERACTIVE BOARDS with OPS	2	151980	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो		
2	LCD Projector	4	600860	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो		
3	Audio System / Podium	2	118000	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-12-2023	आहे	हो		

32	Health	As per List	77850	आहे	आहे	कोटेशन पद्धतीने खरेदी	हो	15-12-2023	आहे	हो
33	Psychology lab	As per List	57225	आहे	आहे	कंपनी काढून खरेदी	हो	02-07-2024	आहे	हो
34	Curriculum classroom equipment1	As per List	100000	आहे	आहे	MSBT बालभारतीकाढून खरेदी	हो	09-10-2023	आहे	हो
35	Curriculum classroom equipment2 mini bookcase cd rack	8	80000	आहे	आहे	कोटेशन पद्धतीने खरेदी	हो	21-01-2025	आहे	हो
36	Solar system	1	652500	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	11-11-2023	आहे	हो
37	Internet lease line		330000	आहे	आहे	BSNL काढून खरेदी	हो	20-12-2023	आहे	हो
38	Biometric Attendance Machine	1	8500	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	12-12-2023	आहे	हो
39	LapTop	2	149558	आहे	आहे	जेम मध्ये खरेदी	हो	30-11-2023	आहे	हो

सारांश			
उप-पट्टक	मंजूर, रक्कम (रुपयामध्ये)	आजपर्यंत झालेला खर्च (रुपयामध्ये)	
बांधकाम	95.46 Lakh	95.46 Lakh	
नृत्यलीकरण	41.77 Lakh	41.77 Lakh	
उपकरणे	62.77 Lakh	62.72 Lakh	
एकूण	200 Lakh	199.95 Lakh	


Professor
 S.M.T.Govt.College of Education,
 Kolhapur


Principal
 S.M.T.Govt.College of Education
 Kolhapur.